
OBJETO: OBRA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS NO BAIRRO PROCHERA

Valor do item % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Licitação e Contratação 0,00 50,00% 0,00 50,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 0,00

2 Pavimentação 593.756,03 0,00% 0,00 0,00% 0,00 25,00% 148.439,00 25,00% 148.439,00 50,00% 296.878,03 0,00% 0,00 100,00% 593.756,03

3 Ligantes Betuminosos 220.766,16 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 220.766,16 0,00% 0,00 100,00% 220.766,16

4 Drenagem e Obras Arte Correntes 463.402,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 30,00% 139.020,82 30,00% 139.020,82 40,00% 185.361,10 0,00% 0,00 100,00% 463.402,74

5 Serviços Complementares 130.790,06 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 65.395,03 50,00% 65.395,03 0,00% 0,00 100,00% 130.790,06

6 Sinalização 6.466,82 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 6.466,82 100,00% 6.466,82

1.415.181,81 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,31% 287.459,82 24,93% 352.854,85 54,30% 768.400,32 0,46% 6.466,82 100,00% 1.415.181,81

1 Estado 0,00 0,00 162.500,57 199.468,29 434.375,46 3.655,68 800.000,00

2 Municipio 0,00 0,00 124.959,24 153.386,57 334.024,86 2.811,14 615.181,81

3 Sub-total 0,00 0,00 287.459,82 352.854,85 768.400,32 6.466,82 1.415.181,81

30 Dias 60 Dias 90 Dias

30 Dias 60 Dias 90 Dias

120 Dias
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