
Data: 06/12/2022

Valor do item % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 Sondagem 5.983,25 100,00% 5.983,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 5.983,25

2 Inst. De poço 9.533,75 60,00% 5.720,25 40,00% 3.813,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 9.533,75

3 Estudo Hidrogeológico e ART 3.287,50 0,00% 0,00 100,00% 3.287,50 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 3.287,50

4 Deslocamento 1.144,05 0,00% 0,00 100,00% 1.144,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 1.144,05

5 Cemiterio Municipal 5.983,25 0,00% 0,00 50,00% 2.991,63 50,00% 2.991,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 5.983,26

6 Inst. De poço de monitoramento 9.533,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 9.533,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 9.533,75

7 Ensaio de impermeabilidade 810,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 810,91 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 810,91

8 Deslocamento 1.144,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.144,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 1.144,05

9

Desenvolvimento, coleta e análise química das amostras 

de água. 2.989,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 2.989,43 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 2.989,43

10 Coleta e análise química de amostras de solo. 5.496,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 5.496,70 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,0% 5.496,70

11  Relatório Ambiental com Estudo Hidrogeológico e ART. 3.725,83 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 50,00% 1.862,91 50,00% 1.862,91 0,00% 0,00 100,0% 3.725,82

12 Cemiterio- Levantamento planialtimétrico da área.. 12.135,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 70,00% 8.494,68 30,00% 3.640,58 100,0% 12.135,26

13 Aterro- Levantamento planialtimétrico da área.. 7.013,33 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 7.013,33 100,0% 7.013,33

68.781,05 17,02% 11.703,50 16,34% 11.236,68 19,39% 13.336,29 16,71% 11.493,09 15,06% 10.357,59 15,49% 10.653,91 100,0% 68.781,06

1 Municipio 11.703,50 11.236,68 13.336,29 11.493,09 10.357,59 10.653,91 68.781,06

2 Sub-total 11.703,50 11.236,68 13.336,29 11.493,09 10.357,59 10.653,91 68.781,06

CREA PR nº 195597/D

CRONOGRAMA FINANCEIRO ( R$ )

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de geologia, levantamento planialtimétrico e levantamento cadastral georreferenciado para regularização do Cemitério Municipal e Encerramento do Aterro Sanitário 

Municipal de Paulo Frontin- PR.
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MUNICIPIO: PAULO FRONTIN-PR 
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